

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год

ТОО "Жылыойгаз"

(наименование субъекта естественной монополии)

Транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам


(вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	ЕИ	Количество в натураль ных показателях			Период предоставл ения услуги в рамках инвестици онной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетны е средства
				План	Факт							Амортизац ия	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Транспортиров ка товарного газа по соединительны м	Замена БПГ (блока подогрева газа) в АГРС №4	ед	1	1			56 412,50	42 742,22	-24,23	-			-	-

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								тыс.тенге	
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
								01.04.2021 года ТОО "Жылыойгаз" проводил итог конкурса путем тендера по закупкам БПГ для АГРС №4 и заключил договор закупки по наименьшей предложенной цене. ТОО "Жылыойгаз" и ООО "Энергогазресурс". Работы по выполнению замены БПГ были включены: 1. Строительно-монтажные работы, 2. Приобретение кабелей для БПГ.	Улучшение производственных

55,028	1,89	4,63	4,82	2,77	2,77	0	0	Учитывая разницу подорожание строительных материалов, мы не смогли приобрести ПЭ в количестве 500 метров диаметром 500мм на 17 049,91тыс. тенге , так как на эту сумму принимают участие только некачественные трубы на рынке, нам надо было качественная труба за безопасную эксплуатацию. Связи с этим, на экономные суммы "Замены БПГ" мы подняли сумму и провели тендер на сумму -24 076,00тыс.тг .В итоге заключили договор с ТОО "СБК - Панда".	показателей, улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа
								За счет экономии средств инвестиций провели закупку для нужд ТОО "Жылыойгаз" способом запроса ценовых предложений. Выполнены услуги "Телемеханизация автоматической газораспределительной станции Саратов-20М" на участке АГРС-2	
55,03	1,89	4,63	4,82	2,77	2,77	0	0		

2	распределитель ным газопроводам и газораспределительным системам РК, Атырауская область, Жылыойский район	Приобретение материалов на замену газопровода среднего давления диаметром 500мм от АГРС №2 до КУ №8К <i>Труба ПЭ 100 SDR 17 d.500*29,7мм</i>	м	500	500	2021 год	107 771,00	17 049,91	24 076,00	41,21	-	79 552,22	-6 296,23	-	-
3								0,00	6 437,77		-			-	-
		Итого									73 462,41			73 255,99	-0,28

Директор ТОО "Жылыойгаз"  Жакашев Г.М.

Дата "27" 04 2022 года

МП