ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖЫЛЫОЙГАЗ»
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г.Кульсары 2015 год.
Исполнение инвестиционной программы за 2013-2015 годы
Совместным приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Атырауской области № 97-НК от 13.07.2012 года и Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №421 от 22.08.2012 года была утверждена инвестиционная программа ТОО «Жылыойгаз» на 2013-2015 годы.
Совместным приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Атырауской области № 62-ОД от 03.06.2014 года и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК №314-НК от 29.07.2014 года была утверждена инвестиционная программа с учетом корректировок ТОО «Жылыойгаз» на 2013-2015 годы.
Инвестиционная программа с учетом корректировок утверждена на общую сумму 210,606 млн.тенге.

Фактическое исполнение составило 210,488 млн.тенге.

Все мероприятия были выполнены подрядным способом.

Инвестиционная программа на 2013 год
Инвестиционная программа с учетом корректировок на 2013 год состоит из 5 мероприятий, направленных на реконструкцию газорегуляторного оборудования в количестве 2 единицы и модернизацию АГРС в количестве 3-х единиц.

Плановые инвестиции 59,254 млн.тенге. Фактическая сумма инвестиций составила 59,256 млн.тенге.

 1.Демонтаж газорегуляторного пункта ГРП №12 в 5 участке г.Кульсары с установкой приобретенного нового шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ. 

В рамках реализации мероприятий по данному разделу в 2013 году, демонтировано изношенное и не отвечающее современным стандартам кирпичное здание газорегуляторного пункта ГРП №12 в 5 участке, взамен произведен монтаж приобретенного нового  и отвечающего требованиям безопасной эксплуатации шкафного газорегуляторного пункта ГСГО-М-100-00 в количестве 1 единица. 
Пункт предназначен для редуцирования природного газа , поставляемого по ГОСТ 5542-87 с высокого давления на низкое или среднее, автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления от допустимых значений, очистки газа от механических примесей.  

Стоимость работ по монтажу ГРПШ со стоимостью пункта, составила 2,933 млн.тенге.

До реконструкции
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После реконструкции
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2.Демонтаж газорегуляторного пункта ГРП №14а в 1 микрорайоне г.Кульсары с установкой приобретенного нового шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ. 

В рамках реализации мероприятий по данному разделу в 2013 году, демонтировано изношенное и не отвечающее современным стандартам кирпичное здание газорегуляторного пункта ГРП №14а в 1 микрорайоне, взамен произведен монтаж приобретенного нового  и отвечающего требованиям безопасной эксплуатации шкафного газорегуляторного пункта ГСГО-М-100-00 в количестве 1 единица. 
Пункт предназначен для редуцирования природного газа , поставляемого по ГОСТ 5542-87 с высокого давления на низкое или среднее, автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления от допустимых значений, очистки газа от механических примесей.  

Стоимость работ по монтажу ГРПШ со стоимостью пункта, составила 2,933 млн.тенге.

До реконструкции
[image: image6.png]



После реконструкции
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3. Приобретение и установка блока одоризации газа на АГРС-1, АГГРС-2 г.Кульсары и АГРС-3 пос.Жана-Каратон.

Основное назначение проекта - повышение уровня безопасности работы  в газовой промышленности  за счет  улучшения  не инструментального метода индикации нарушения герметичности и утечки газа  по появлению специфического запаха одоранта. 

Задача проекта - обеспечение  автоматического  непрерывного  измерения   и стабилизации содержания  одоранта  в  используемом  потребителями  природном  газе за счет применения в качестве устройства, обеспечивающего подачу  одоранта, насоса-дозатора с частотно-регулируемым  электроприводом, что повышает качество стабилизации уровня одоранта и положительно влияет на безопасность эксплуатации газоиспользующего оборудования (улучшается обнаружение  утечек  газа  по  запаху).
Стоимость работ по монтажу блоков одоризации со стоимостью самих блоков составила в общем 53,39 млн.тенге.
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Инвестиционная программа на 2014 год

Инвестиционная программа с учетом корректировок на 2014 год состоит из 5 мероприятий, направленных на реконструкцию действующих газоснабжающих сетей общей протяженностью 7 984,25 погонных метров и замену газорегуляторного оборудования в количестве 2 единицы. 
Плановые инвестиции составили 70,478 млн.тенге. Фактическая сумма инвестиций составила 70,358 млн.тенге.
В ходе реализации инвестиционной программы 2014 года выполнены следующие работы:

1.Демонтаж газорегуляторного пункта ГРП №7 в микрорайоне «Центральный» г.Кульсары с установкой приобретенного нового шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ. 
В рамках реализации мероприятий по данному разделу в 2014 году, демонтировано изношенное и не отвечающее современным стандартам кирпичное здание газорегуляторного пункта ГРП №7 в микрорайоне «Центральный», взамен произведен монтаж приобретенного нового  и отвечающего требованиям безопасной эксплуатации шкафного газорегуляторного пункта ГСГО-М-100-00 в количестве 1 единица. 
Пункт предназначен для редуцирования природного газа , поставляемого по ГОСТ 5542-87 с высокого давления на низкое или среднее, автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления от допустимых значений, очистки газа от механических примесей.  
Стоимость работ по монтажу ГРПШ со стоимостью пункта, составила 3,305 млн.тенге.
До реконструкции
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После реконструкции
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2.Демонтаж газорегуляторного пункта ГРП №18 в микрорайоне «Привокзальный» г.Кульсары с установкой приобретенного нового шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ. 

В рамках реализации мероприятий по данному разделу в 2014 году, демонтировано изношенное и не отвечающее современным стандартам кирпичное здание газорегуляторного пункта ГРП №7 в микрорайоне «Привокзальный», взамен произведен монтаж приобретенного нового  и отвечающего требованиям безопасной эксплуатации шкафного газорегуляторного пункта ГСГО-М-100-00 в количестве 1 единица. 

Пункт предназначен для редуцирования природного газа , поставляемого по ГОСТ 5542-87 с высокого давления на низкое или среднее, автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления от допустимых значений, очистки газа от механических примесей.  

Стоимость работ по монтажу ГРПШ со стоимостью пункта, составила 2,692 млн.тенге.

До реконструкции
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После реконструкции
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3.Реконструкция надземного стального газопровода среднего давления д=219 мм от АГРС «Жана-Каратон» до автодороги «Кульсары-Тенгиз».
В рамках реализации мероприятий по данному разделу в 2014 году, произведена замена стальных труб газопровода среднего давления д=219 мм, на полиэтиленовые трубы в подземном исполнении. Общая протяженность L= 4 741,8 погонных метров. Стоимость работ по реконструкции газопровода составила 40,5 млн.тенге.

Замененный участок газопровода от АГРС «Жана-Каратон» до автодороги «Кульсары-Тенгиз» является частью реконструируемого газопровода общей протяженностью 17 310,4 погонных метров. 

В виду большого объема работ по реконструкции газопровода, а также в целях рационального использования прибыли будущих периодов и удержания утвержденного тарифа на транспортировку природного газа на уровне 1 730 тенге/1000 м3, было принято решение о разбивке реконструируемого объекта на 3 (три) этапа. 

Первый этап - реконструкция стального газопровода от АГРС «Жана-Каратон» до автодороги протяженностью 4 741,8 погонных метра, выполненный в 2014 году.

Второй этап – реконструкция стального газопровода от автодороги «Кульсары-Тенгиз» до с.Тургызба протяженностью 6 910 погонных метров и от с.Тургызба до с.Шокпартогай протяженностью 5 658,6 погонных метра запланированы на 2015 год. В настоящее время строительно-монтажные работы находятся на стадии завершения.

До реконструкции
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После реконструкции
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4.Реконструкция надземного стального газопровода среднего давления д=159 мм от центральной котельной до магазина «Аяжан» в 9 участке г.Кульсары.
В рамках реализации мероприятий по данному разделу в 2014 году, произведена замена стальных труб газопровода среднего давления д=159 мм, на полиэтиленовые трубы в подземном исполнении. Общая протяженность L=2 122,05 погонных метров. Стоимость работ по реконструкции газопровода составила 19,1 млн.тенге.

Стальной надземный газопровод среднего давления от районной котельной до магазина «Аяжан» д=159 мм, протянутый вдоль автодороги, по которой ежедневно курсируют крупногабаритные фуры, представлял собой опасность при аварийной ситуации на дороге. На всей поверхности труб газопровода четко видны шероховатости, глубокие окалины и осколки, что недопустимо при эксплуатации газопровода согласно требованиям  безопасной эксплуатации систем распределения и потребления газа. Надземный газопровод сильно портил архитектуру города Кульсары. 

До реконструкции

[image: image22.png]



[image: image23.png]



После реконструкции
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5.Реконструкция надземного стального газопровода среднего давления д=114 мм в поселке Косшагыл.

В рамках реализации мероприятий по данному разделу в 2014 году, произведена замена стальных труб газопровода среднего давления д=114 мм, на полиэтиленовые трубы в подземном исполнении. Общая протяженность L=1120,4 погонных метров. Стоимость работ по реконструкции газопровода составила 4,7 млн.тенге.

Надземный стальной газопровод среднего давления д=114 мм в пос.Косшагыл, находился в изношенном состоянии. На всей поверхности труб газопровода были четко видны шероховатости, глубокие окалины и осколки, что недопустимо при эксплуатации газопровода  согласно требованиям безопасной эксплуатации систем распределения и потребления газа.  

До реконструкции
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После реконструкции
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Инвестиционная программа на 2015 год
В 2015 году запланированы 4 мероприятия по реконструкции действующих газопроводов и сооружений на них, на общую сумму 80,9 млн.тенге. 

1.Демонтаж ГРП№1 с установкой приобретенного нового шкафного газорегуляторного пункта в поселке Косшагыл.
Строительно-монтажные работы по реконструкции газорегуляторного пункта завершены. Фактическая стоимость работ составила 2,83 млн.тенге.
До реконструкции
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После реконструкции

[image: image34.png]



2.Демонтаж ГРП№6 с установкой приобретенного нового шкафного газорегуляторного пункта в поселке Косшагыл.

Строительно-монтажные работы по реконструкции газорегуляторного пункта завершены. Фактическая стоимость работ составила 2,76 млн.тенге.

До реконструкции
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После реконструкции

[image: image37.png]



[image: image38.png]



3.Реконструкция надземного стального газопровода среднего давления д=219 мм, от автодороги «Кульсары-Тенгиз» до с.Тургызба.
Общая протяженность – 6 910 погонных метров.

Фактическая стоимость строительно-монтажных работ составила 47,3 млн.тенге.

Объект готов к приемке государственной комиссией.
До реконструкции
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После реконструкции
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4. Реконструкция надземного стального газопровода среднего давления д=219 мм, от с.Тургызба до с.Шокпартогай.

Общая протяженность – 5 658,6 погонных метров.

Фактическая стоимость строительно-монтажных работ составила 28,0 млн.тенге.

Объект готов к приемке государственной комиссией.
До реконструкции
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После реконструкции
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